

Г Р А Ф И К

ежегодной остановки источников тепла
филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»
для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых
сетей в летнее время 2025 г. по Печенгскому району

№ № п/п	Наименование источников тепла	Опрессовка т/с		Остановка по горячему водоснабжению	Полная остановка источника тепла по пару	Испытания на максималь- ную температуру	Испытания на гидравли- ческие потери	Испыта- ния на тепловы- е потери
		После окончания отопительного сезона	Перед началом отопительного сезона					
1.	Котельная г. Заполярный	04 – 06 июня	30 июля – 01 августа	16 – 17 июня 24 – 25 июня 08 – 09 июля 14 – 15 июля 06 - 08 августа 19 – 20 августа	16 – 17 июня 24 – 25 июня 08 – 09 июля 14 – 15 июля 06 - 08 августа 19 – 20 августа	—	—	—
2.	Котельная пгт. Никель	03 - 05 июня	12 - 14 августа	17 - 19 июня 24 - 27 июня 08 - 10 июля 22 - 24 июля 26 - 28 августа	17 - 19 июня 24 - 27 июня 08 - 10 июля 22 - 24 июля 26 - 28 августа	—	—	—

И.о. директора филиала
АО «МЭС» «Александровская теплосеть»

М.П.



П.М. Сметанин

СОГЛАСОВАНО:

Глава Печенгского муниципального
округа



А.В. Кузнецов